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 Информация 
о результатах совместного контрольного мероприятия Счетной палаты Оренбургской области и контрольно-счетного органа «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области по проверке использования межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района в 2023 году на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для обеспечения комплексного развития сельских территорий в рамках комплекса процессных мероприятий «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» 

         В соответствии с пунктом 1.3 плана работы Счетной палаты Оренбургской области на 2024 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Оренбургской области от 26.12.2023 № 137, пунктом 1.2 плана работы контрольно-счетного органа «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет, утвержденного распоряжением председателя Счетной палаты Саракташский поссовет от 26.12.2023г.  №6-р проведено совместное контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района в 2023 году на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для обеспечения комплексного развития сельских территорий в рамках комплекса процессных мероприятий «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области». Проверен объект контроля: Строительство объекта наружные сети водоснабжения в п. Саракташ от перекрестка ул. Чапаева, ул. Ленина до перекрестка ул. Больничная, ул. Просторная Оренбургской области». 
        Строительство объекта наружные сети водоснабжения в п. Саракташ от перекрестка ул. Чапаева, ул. Ленина до перекрестка ул. Больничная, ул. Просторная Оренбургской области» осуществлялось в рамках комплекса процессных мероприятий «Современный облик сельских территорий» в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области», утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области от 18.12.2019 № 940-пп, в том числе за счет средств из федерального и областного бюджета. Объект капитального строительства «Наружные сети водоснабжения в п. Саракташ от перекрестка ул.Чапаева, ул.Ленина до перекрестка ул.Больничная, ул.Просторная Оренбургской области» завершен строительством и сдан в эксплуатацию 25.12.2023.
        В соответствии с соглашением от 27.01.2023 № 53641444-1-2023-002, заключенным между Администрацией поссовета и Министерством строительства области в 2023 году бюджету муниципального образования Саракташский поссовет была предоставлена субсидия из областного бюджета  на строительство объекта  «Наружные сети водоснабжения в п. Саракташ от перекрестка ул.Чапаева, ул.Ленина до перекрестка ул. Больничная, ул. Просторная» в размере 24 792 500,00 рубля.
        Общая сумма проверенных средств (кассовых расходов) направленных муниципальному образованию в 2023 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области, составила 28 649 985,20 рубля (из них за счет средств федерального и областного бюджета 24 792 291,65 рубля).
        По результатам контрольного мероприятия установлены следующие недостатки и нарушения:
· в графе 36 Отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» на 01.01.2024, а также в графе 19 Графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, являющемуся приложением № 5 к Соглашению от 27.01.2023 № 53641444-1-2023-002 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» отраженый «Нормативный срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта» (8 месяцев) не соответствует проектной документации (3 месяца);
·   в графах 31, 32 Графика выполнения мероприятий, графах 51, 52 Отчета об исполнении графика излишне указана плановая и фактическая дата получения заключения органа государственного строительного надзора на строительство линейного объекта сети водоснабжения;
· в графе 55 Отчета об исполнении графика неверно указано фактическое значение «срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом» – 09.11.2023. В период контрольного мероприятия представлен уточненный Отчет об исполнении графика фактическое значение – 09.11.2023 изменено на 22.11.2023.
·  в  нарушение пункта 4.3.10 Соглашения от 27.01.2023 № 53641444-1-2023-002 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету», Администрацией поссовета не обеспечено представление в Министерство строительства области путем загрузки в ИС ПК ГП отчетов о строительной готовности, о фактически произведенных выплатах по муниципальному контракту, о заключаемых дополнительных соглашениях к муниципальному контракту, документов, подтверждающих завершение работ.
· в  нарушение части 1, 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 351 Инструкции № 157н, Администрацией поссовета учет обеспечения исполнения обязательств, предоставленных в виде независимых гарантий, на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не осуществлялся на общую сумму 9 103 572, 19 рубля.  В период проверки нарушение устранено.
·  в нарушение статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, и условий трех муниципальных контрактов (договоров) Администрацией поссовета допущена несвоевременная оплата выполненных работ (оказанных услуг) по трем муниципальным контрактам (договорам) на общую сумму 4 763 872,90 рубля (3 факта, просрочка от 3 до 11 дней).
· в расчете начальной (максимальной) цены контракта не приведены источники информации и значения индексов фактической инфляции, используемых для расчета индекса (не приложена справочная информация и документы либо указание реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет), что не учитывает положения пункта 2.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.
· при расчете начальной (максимальной) цены контракта Администрацией поссовета индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ определен на основании неактуальной информации Министерства экономического развития Российской Федерации. 
· в нарушение подпункта «а» пункта 8 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/ пр, Администрацией поссовета при отсутствии информации о величине индекса фактической инфляции на месяц, предшествующий дате определения НМЦК, для расчета не принимался индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца.
· в результате применения неактуального индекса-дефлятора на 2023 год и не применения (из-за отсутствия информации о величине индекса фактической инфляции на месяц, предшествующий дате определения НМЦК), в расчете индекса фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца, общая сумма завышения НМЦК по расчету Администрации поссовета составила 12 542,44 рубля. 
· Администрацией поссовета при отсутствии Подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8. статьи 49 Градостроительного кодекса РФ (от 27.06.2023) допущено внесение изменений в сметную документацию по объекту капитального строительства дополнительным соглашением от 20.06.2023 № 2 к муниципальному контракту от 07.02.2023 № 0853500000322012397.
· Администрацией поссовета при заключении дополнительных соглашений к муниципальному контракту от 07.02.2023 № 0853500000322012397 допускались случаи формирования контрактной документации с техническими ошибками, в части некорректного отражения цены контракта (3 случая).
· в нарушение пункта 4 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» предложение об изменении существенных условий контракта было направлено подрядчиком без приложения информации и документов, обосновывающих такое предложение, что повлекло за собой принятие Администрацией поссовета решения об изменении существенных условий контракта без достаточных к тому оснований (по 6 дополнительным соглашениям).
 Для принятия мер по выполнению предложений и устранению выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой Оренбургской области в адрес администрации муниципального образования Саракташский поссовет направлен отчет с сопроводительным письмом, содержащий требования об устранении нарушений и недостатков.  
