[bookmark: _GoBack]Контрольно-счетный орган «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 
Проверка использования  межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района в 2024 году на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности «Техническое перевооружение системы теплоснабжения, установка блочно-модульной котельной ТКУ-4000 по адресу: Оренбургская область, п.Саракташ, ул.Трудовая, 16 Б»

         В соответствии с пунктом 1.3 плана работы контрольно-счетного органа «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет, утвержденного распоряжением председателя Счетной палаты Саракташский поссовет от 24.12.2024г. №4-р проведено контрольное мероприятие «Проверка использования  межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района в 2024 году на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности «Техническое перевооружение системы теплоснабжения, установка блочно-модульной котельной ТКУ-4000 по адресу: Оренбургская область, п.Саракташ, ул.Трудовая, 16 Б».
         На территории муниципального образования Саракташский поссовет  Саракташского района Оренбургской области в 2024 году были выполнены работы по техническому перевооружению системы теплоснабжения, установке блочно-модульной котельной ТКУ-4000 по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Трудовая, 16Б. Строительство нового объекта позволило обеспечить бесперебойным теплоснабжением 25 многоквартирных домов микрорайона Геологи и объектов социальной сферы – детского сада на 250 мест и школы на 600 учебных мест. 
        Строительство объекта осуществлялось в рамках комплекса  процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области», утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области  от 29.12.2018 № 924-пп (в редакции от 25.12.2024г). 
        Объем субсидии по соглашению, заключенному между Администрацией Саракташского поссовета и Министерством строительства области от 14.02.2024 №94/2024 на строительство указанного объекта составил 24 959 072,16 рублей, из них средства областного бюджета 24 210 300,00 рубля.
        По итогам конкурса между Администрацией поссовета и ООО «Теплосервис-ТС», заключен муниципальный контракт от 30.01.2024 № 0853500000323011903 (реестровый номер контракта 3564300789024000002) на выполнение работ по техническому перевооружению системы теплоснабжения. Установке блочно-модульной котельной ТКУ-4000 для жилых домов и объектов социальной сферы. Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Трудовая, 16Б, Корректировка» в сумме 24 959 040,00 рублей.
        Локальным сметным расчетом предусматривалось приобретение оборудования: отдельно стоящая блочно-модульная котельная, автоматизированная, транспортабельная, крышная.  Администрацией муниципального образования Саракташский поссовет согласована графическая и текстовая часть паспорта блочно-модульной котельной 4,0МВт в рамках заключенного контракта от 30.01.2024 № 0853500000323011903 (письмо от 12.03.2024г. исх.268). Поставка оборудования по вышеуказанному  контракту в 2024 году осуществлена на сумму 22 900 000,00 рублей.
        Работы по техническому перевооружению системы теплоснабжения, установке блочно-модульной котельной ТКУ-4000 завершены в срок 10.07.2024 года.
        Кассовое исполнение составило 24 959 040,00 рублей, в том числе: 24 210 268,00 рублей (средства областного бюджета) и 748 772,00 рубля (средства местного бюджета), или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Неисполненные бюджетные назначения составили 60,00 рублей. 
        Проведенной проверкой нарушений сроков оплаты по муниципальному контракту от 30.01.2024 № 0853500000323011903 на выполнение работ по техническому перевооружение системы теплоснабжения, установке блочно-модульной котельной ТКУ – 4000 для жилых домов и социальной сферы, по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Трудовая, 16Б, Корректировка не установлено.
         По результатам проверки установлены следующие нарушения и замечания:
1) В нарушение п.п.7.1 пункта 7 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ,  пункта 10.15. муниципального контракта от 30.01.2024 № 0853500000323011903, приемка выполненных работ Заказчиком осуществлялась до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств (дата сдачи объекта  - 10.07.2024г., а дата выдачи независимой гарантии – 14.11.2024г.)   
2) Приложение № 2 «График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции), в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства» к Соглашению от 14.02.2024 не заполнено. 

Для принятия мер по выполнению предложений и устранению выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой Оренбургской области в адрес администрации муниципального образования Саракташский поссовет направлен отчет с сопроводительным письмом. 


